

Warszawa, 18 maja 2009 r.

Informacja prasowa

Dodatkowe terminy testów dla części Uczestników KDPW

16-17 maja odbyła się III tura testów procedury wdrożenia Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego (NSDR). Jednocześnie dobiegły końca testy finalne. Ostatecznym terminem zgłaszania przez Uczestników KDPW deklaracji o ich gotowości do wdrożenia NSDR, zgodnie z przyjętym harmonogramem, była godzina 12.00, 18 maja. Część Uczestników zgłosiła nieprzygotowanie do wdrożenia. Powodem są błędy w ich systemach informatycznych dostosowywanych do NSDR. Oznacza to brak możliwości zakończenia testów, które są warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wdrażania Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.

Z podsumowania III tury testów wynika, że wzięło w nich udział 26 spośród 27 domów maklerskich, 11 z 14 banków depozytariuszy, z czego 21 domów maklerskich i 10 depozytariuszy zakończyło testy pozytywnie.

- Wyniki ostatnich testów pokazały, że część naszych Uczestników jest przygotowana do wdrożenia, niektórzy deklarują taką gotowość już od dawna. W projekcie o tak dużym stopniu złożoności, jakim jest zmiana systemu depozytowo-rozliczeniowego, to sukces. Jednocześnie jest grupa Uczestników, która sygnalizuje brak gotowości do wdrożenia NSDR, co z perspektywy przyszłości całego rynku budzi znaczny niepokój - mówi Sławomir Panasiuk, Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., nadzorujący proces wdrożenia nowego systemu.

Na podstawie analizy deklaracji przekazanych przez Uczestników do KDPW o stanie ich gotowości do wdrożenia można stwierdzić, iż głównym powodem nieprzygotowania do wdrożenia są błędy w systemach informatycznych Uczestników będące konsekwencją niedostatecznego przygotowania ich infrastruktury przez dostawców.

Gotowość do wdrożenia zadeklarowało 10 domów maklerskich oraz 10 banków depozytariuszy. Wskazując na różnej wagi problemy z systemami informatycznymi, istotne w ocenie Uczestników, brak gotowości zgłosiło 17 domów maklerskich i 4 banki depozytariusze.

W związku z brakiem gotowości do wdrożenia NSDR przez część Uczestników KDPW nie podjęto decyzji o wdrożeniu nowego systemu z dniem 1 czerwca. Trwają szczegółowe konsultacje z poszczególnymi Uczestnikami, którzy zgłosili problemy. Ich celem jest ustalenie czasu potrzebnego na usunięcie wszystkich usterek i nieprawidłowości w systemach Uczestników przez ich dostawców. Pozwoli to na określenie terminu rozpoczęcia i czasu trwania dodatkowych testów, a w konsekwencji ustalenie ostatecznego terminu wdrożenia.

**Gotowość Uczestników do wdrożenia NSDR na podstawie ich deklaracji przesłanych do KDPW S.A.
18 maja 2009 r.**

Domy maklerskie	
– Gotowość do wdrożenia	Brak gotowości do wdrożenia
–	
Opera	Ipopema
BM Alior Bank	X trade
DM Copernicus	DM Pekao
BPH S.A. Biuro Maklerskie	DM Banku BPS
KBC Securities NV	CDM Pekao
DM PKO PB S.A.	ING Securities S.A.
DI BRE Banku S.A.	DM BZ WBK S.A.
DM Penetrator S.A.	DM Polonia Net S.A.
Millennium DM S.A.	BM BGŻ S.A.
Erste Securities S.A.	DM BH S.A.
	Unicredit CA IB Securities S.A.
	DM AmerBrokers S.A.
	Dom Maklerski BOŚ
	Beskidzki DM S.A.
	BM Banku DNB NORD
	DB Securities S.A.
	DM IDM

– Banki Depozytariusze	
– Gotowość do wdrożenia	Brak gotowości do wdrożenia
BPH S.A.	Kredyt Bank
BNP Paribas Securities Services	Raiffeisen Bank Polska
PKO Bank Polski S.A.	Deutsche Bank Polska
BGŻ S.A.	BRE Bank S.A.
Bank Millennium S.A.	
Bank Handlowy S.A.	
ING Bank Śląski S.A.	
Fortis Bank S.A.	
SG Bank S.A.	
Bank Pekao	