


NBP

Narodowy Bank Polski

Agnieszka Gajo/Departament Systemu Płatniczego

Projekt T2S-NBP

Warszawa / 21 listopada 2016 r.



Agenda

- Powołanie Projektu T2S-NBP
- Cele Projektu T2S-NBP
- Harmonogram Projektu

Powołanie Projektu T2S-NBP

Zgodnie z podpisanymi przez NBP umowami uczestnictwa w systemie TARGET2, NBP jest zobowiązany do zapewnienia w systemie TARGET2-NBP dwóch funkcjonalności oferowanych w ramach platformy T2S:

- otwierania dedykowanych rachunków pieniężnych (DCA), oraz
- świadczenia, po 18 września 2017 r., usługi autokolateralizacji.

Realizacja przedmiotowego zadania została ujęta w *Planie działalności NBP na lata 2016-2018*, jako punkt 9: *Działania mające na celu przygotowanie NBP do świadczenia usługi autokolateralizacji w związku z uruchomieniem platformy TARGET2-Securities.*


Powołanie Projektu T2S-NBP

- 8 października 2015 r. Zarząd NBP podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji działań NBP związanych ze świadczeniem usługi autokolateralizacji.
- 18 lutego 2016 r. Zarząd NBP wyraził zgodę na uruchomienie Projektu T2S-NBP mającego na celu przygotowanie infrastruktury NBP do otwarcia rachunków DCA i świadczenia usługi autokolateralizacji na platformie T2S.


Cele Projektu T2S-NBP

- Dostosowanie infrastruktury NBP do otwarcia rachunków DCA i świadczenia usługi autokolateralizacji na platformie T2S
- Gotowość do świadczenia usługi autokolateralizacji, na wniosek uczestnika systemu TARGET2-NBP, po dniu 18 września 2017 r.

Harmonogram Projektu T2S-NBP



Zakończenie realizacji projektu – 31 grudnia 2017 r.



Agnieszka Gajo

Departament Systemu Płatniczego
Naczelnik Wydziału Rozwoju Systemów Płatności

Agnieszka.Gajo@nbp.pl

+48 22 185 21 97

www.nbp.pl

Dbamy o wartość pieniądza